


 Р.П. Бочков
 2025 г.

ПЛАН
мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности
хранения авиатоплива потребителя

№ п/п	Мероприятие	Период исполнения
1.	Организация работ по проектированию объекта: «Комплексное техническое перевооружение склада ГСМ аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ»	И квартал 2025 – III квартал 2025
2.	Организация работ по проектированию объекта: «Техническое перевооружение РВС-700 м3 противопожарного запаса воды, РВС-2000 м3 №1, №2, №3, №4 ТС-1 склада ГСМ аэропорт Новый Уренгой»	I квартал 2025 – II квартал 2025
3.	Выполнения СМР по объекту: «Техническое перевооружение РВС-700 м3 противопожарного запаса воды, РВС-2000 м3 №1, №2 ТС-1 склада ГСМ аэропорт Новый Уренгой».	II квартал 2025 – IV квартал 2025
4.	Выполнение СМР по объекту "Ремонтные работы по зданию кирпичной насосной склада ГСМ аэропорт Новый Уренгой".	II квартал 2025 – III квартал 2025
5.	Проведение тендерной закупки по определению Генподрядной организации по объекту «Комплексное техническое перевооружение склада ГСМ аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ», согласно Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.	IV квартал 2025
6.	Реализация проекта технического перевооружения включая СМР и ввод в эксплуатацию по объекту «Комплексное техническое перевооружение склада ГСМ аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ»	I квартал 2026 – IV квартал 2027

Технический директор



А.В. Канахин

Финансовый директор



К.А. Лебедко